

Sprint 1 · Grupo 3

Arrancamos el Sprint 1, que va del 08/10 al 21/10 (2 semanas) y cierra el 21/10. Todavía no programamos las funciones del sistema: en este sprint dejamos todo listo para que, desde el Sprint 2, podamos programar rápido y sin pisarnos entre nosotros.

Para que sea fácil, cada card dice qué hay que hacer, explica los conceptos nuevos antes de usarlos y aclara cuándo se considera terminada.

Antes de arrancar: SDD y OpenCode

Gente, para el TP vamos a laburar con metodología SDD (Spec-Driven Development). Si no tienen un modelo de IA pago, usemos OpenCode: es gratis y corre en la terminal. Les dejé una card en el tablero con el paso a paso de instalación — mírenla antes de arrancar. Y para entender de qué va SDD, este video lo explica re bien: https://www.youtube.com/watch?v=UoS_LP-PCG8

Y si tienen algún modelo pago, igualmente lo instalan y seleccionan el modelo que tienen, les va a pedir una clave.

Qué hacemos en este sprint

- **Instalar la IA (OpenCode y Gentle AI).** Lo primero que hacemos todos, para escribir lo demás ya con la herramienta.
- **Medir el tamaño del sistema (Puntos de Función).** Es una forma de calcular cuánto trabajo y cuánto cuesta construir el sistema, contando lo que hace: dar de alta un plato, listar mesas, un reporte, etc. Cada uno cuenta su módulo y Juan arma la estimación final.
- **Reglas para escribir el código (guías de estilo).** Dos documentos cortos, uno de frontend y uno de backend, para que el código de todos se vea igual.
- **Cómo trabajamos con IA (SDD).** Primero se escribe y se revisa una descripción corta de lo que hay que hacer en cada HU, y recién después la IA programa. Dejamos los archivos y los comandos listos para OpenCode (que es gratis) y para Claude.
- **Proyecto base (esqueletos).** Un proyecto de frontend y uno de backend que ya arrancan, con las carpetas armadas, pero que todavía no hacen nada.
- **Casos de prueba.** Fichas que dicen qué datos probamos en cada pantalla y qué resultado esperamos.
- **Listas de chequeo de calidad (criterios de conformidad).** Preguntas de sí o no para comprobar que nuestros documentos y nuestro código cumplen las reglas.
- **Cómo subimos el código (GitFlow y CI).** El orden de las ramas y un robot que revisa solo cada cambio que subimos.

Dónde está todo

Tablero: <https://github.com/users/franwe-jpg/projects/2>

- La columna **Sprint Backlog** tiene las 16 cards del sprint. Cada card dice quién la hace, qué hay que hacer y cuándo está terminada.
- El Excel **G3_Backlog** está en la raíz del repositorio. La hoja «Sprint 1» tiene todas las tareas con su responsable.
- La filmina de Puntos de Función está en material-catedra/IS3 · U3 Puntos de Función y estimación ágil.pdf. Cada card dice qué páginas leer; no hace falta leerla entera.

Cuando empiecen una card, muévanla a **In Progress**, y apenas la terminen (con su pull request integrado), a **Done**. No esperemos al final del sprint para mover todo junto.

1) Lo primero: instalar la IA (todos)

La card S1-01 es de todos y es lo primero que hacemos, porque las guías de estilo y los proyectos base los escribimos ya usando la herramienta. Tiene el paso a paso para instalar OpenCode y Gentle AI y conectar un modelo explicado. Lleva entre 30 y 60 minutos. Cuando termines, dejá un comentario en la card que diga «Listo».

2) Tu tarea de Puntos de Función (todos)

Cada uno tiene una card de Puntos de Función de su módulo (S1-M1 a S1-M6). La tabla ya está armada: tiene las funciones de tu módulo y sus entidades, sacadas del diagrama de clases y de las HU. Lo que hacés vos:

- Leer las páginas de la filmina que indica la card (unos 10 minutos).
- Comprobar que cada fila coincide con tus HU. Si algo no encaja, lo corregís vos y dejás un comentario de una línea con qué cambiaste.
- Completar los puntos de cada fila (la card dice cuánto vale cada tipo) y sumar.

3) Las demás tareas de cada uno

Franco

- S1-04 · AGENTS.md y CLAUDE.md: las reglas que leen las IA y cómo trabajar con SDD con OpenCode y con Claude.
- S1-10 · GitFlow y CI: el flujo de ramas, una plantilla para los pull requests y el robot que revisa los cambios.

Joaquín

- S1-02 · Guía de estilo del frontend: las reglas de cómo escribimos el código de la parte visual.
- S1-06 · Esqueleto del frontend: el proyecto base de la parte visual, que arranca y tiene una prueba.

Héctor

- S1-03 · Guía de estilo del backend: las reglas de cómo escribimos el código del servidor.
- S1-05 · Esqueleto del backend: el proyecto base del servidor, que arranca y tiene una prueba.

Giuliano

- S1-07 · Casos de prueba: son 11 casos entre todos y a cada uno le toca escribir los de su módulo (la card dice cuáles). Giuliano coordina y revisa que todos tengan el mismo formato.

Juan

- S1-08 · Estimación: junta las tablas de todos los módulos, puntúa los 14 factores de ajuste y calcula las líneas de código, el esfuerzo y el costo.

Federico

- S1-09 · Criterios de conformidad: cuatro listas de chequeo, una para las HU, una para el diagrama de clases, una para el código y una para la tabla de riesgos.

Algunas cards esperan a otras, y está escrito en cada una como «Depende de». Son pocas, solo las que no se pueden hacer sin la otra: las guías y los proyectos base esperan a la instalación (S1-01) y la estimación espera a los Puntos de Función de cada módulo.

Para usar IA sin pagar suscripción

OpenCode es gratis. Los pasos están en la card S1-01:

- **OpenCode Zen:** tiene modelos gratuitos y es el camino más simple: probalo primero. A mi no me pidió tarjeta ni pago.

Los modelos gratuitos se equivocan más, así que revisemos todo lo que generen.

Cómo trabajamos

Nadie trabaja directo en main ni en develop. Cada tarea va en su propia rama, que sale de develop y lleva el ID de la tarea (por ejemplo, feature/S1-02-estandares-frontend). Se integra por pull request y otro compañero lo revisa. Todo lo que genera la IA lo revisamos nosotros. Las reglas siguen en SPRINT-0/AGENTS.md hasta que tengamos el AGENTS.md definitivo (S1-04). En la daily de cada clase, si algo te bloquea, avisá.

Qué tenemos que tener el 21/10

- La estimación del sistema terminada: tamaño, líneas de código, esfuerzo y costo.
- Las guías de estilo del frontend y del backend.
- AGENTS.md y CLAUDE.md listos, con OpenCode y Claude configurados para trabajar con SDD.
- Los dos proyectos base arrancando.
- Los 11 casos de prueba, las cuatro listas de chequeo y el flujo de ramas con el robot revisando los pull requests.

Ese día también les llevamos a los docentes las decisiones que tomamos por nuestra cuenta y les pedimos por escrito la fecha de entrega (hoy figura el 15/11, a confirmar).